

77-07-107/8
25.05.2018

УТВЕРЖДАЮ

**Председатель Комитета города
Москвы по обеспечению
реализации инвестиционных
проектов в строительстве и
контролю в области долевого
строительства**

К.П. Тимофеев

Протокол

**выездного совещания по вопросу дальнейшей реализации инвестиционного
проекта строительства многофункционального гаражного комплекса по адресу:
ул. 16-я Парковая, вл. 20-22**

г. Москва

17 мая 2018 г.

Совещание проводила:

Храмова Е.А.

Присутствовали:

**Комитет города Москвы по обеспечению реализации
инвестиционных проектов в строительстве и
контролю в области долевого строительства
(Москомстройинвест)**

**Бобров И.В.
Ноздрин Т.А.**

**Префектура Восточного административного округа
города Москвы
Управа района Северное Измайлово**

**Филиппова С.М.
Евреинов В.В.**

АО «УЭЗ»

**Аралов Т.В.
Устинов И.С.
Грядун Д.И.**

ООО «Стройград»

**Тюменев П.А.
Ковеня М.С.**

ГСК «Автолюбитель»

**Колосов А.А.
Дмитриев Ю.М.
Лихачев С.В.
Бакушин Ю.С.
Чернов И.В.**

ГСК «Северное Измайлово»

ГСК «Мотор»

ГСК «Спортивный-2»

Принять к сведению:

1. Сообщение Аралова Т.В. (АО «УЭЗ») о том, что:

**1.1. АО «УЭЗ» заключен договор подряда с ООО «Стройград», получено разрешение
на строительство, 29.05.2018 планируется получить ордер на производство работ.**

- 1.2. Утвержден график производства работ по 1-му пусковому комплексу многофункционального гаражного комплекса, согласно которому, по согласованию с ГСК, вначале будет осуществляться строительство блока Б со сроком ввода объекта в эксплуатацию 15.02.2019, затем строительство блока А со сроком ввода объекта в эксплуатацию 15.09.2019.
- 1.3. К строительству блока Б планируется приступить после получения ордера на производство работ (29.05.2018).
2. Информацию **Тюменева П.А. (ООО «Стройград»):**
- 2.1. О готовности ООО «Стройград» приступить к работам по строительству блока Б после получения ордера на производство работ.
- 2.2. Об отсутствии возможности производства строительных работ в блоке А без перемещения находящихся в нем автотранспортных средств членов ГСК.
3. Предложение **Боброва И.В. (Москомстройинвест):**
- 3.1. После ввода в эксплуатацию блока Б переместить автотранспортные средства членов ГСК из блока А в блок Б для временного хранения до ввода в эксплуатацию блока А.
4. Информацию **Филипповой С.М. (префектура ВАО города Москвы):**
- 4.1. О целесообразности утверждения списков членов ГСК, претендующих на получение машиномест, не ранее чем за 2 месяца до ввода гаражного комплекса в эксплуатацию.
- 4.2. Префектурой ВАО города Москвы запрошены у председателей всех ГСК актуализированные списки членов ГСК, претендующих на получение машиномест.

Принятые решения:

1. **АО «УЭЗ»:**
- 1.1. **В срок до 18.05.2018** направить в префектуру ВАО города Москвы и ГСК график производства работ.
- 1.2. **В срок до 25.05.2018** направить для оформления в Департамент городского имущества города Москвы проект протокола предварительного распределения машиномест в гаражном комплексе и необходимые материалы.
2. **Префектуре ВАО города Москвы, АО «УЭЗ» совместно с председателями ГСК «Автолюбитель», «Мотор», «Спортивный-2», «Северное Измайлово»** дополнительно проработать вопрос вывода (перевода) автотранспортных средств из блока А после ввода в эксплуатацию блока Б.
3. **Председателям ГСК «Автолюбитель», «Мотор», «Спортивный-2», «Северное Измайлово»** направить в префектуру ВАО города Москвы актуализированные списки членов ГСК, претендующих на получение машиномест с обоснованием изменений.
4. **Префектуре ВАО города Москвы** провести с председателями всех ГСК отдельное совещание по вопросу утверждения и корректировки списков членов ГСК, претендующих на получение машиномест. При необходимости разработать и утвердить регламент данной работы.